

宁陵县 2020 年电子商务进农村综合示范项目 (第二标段) 第二次验收报告

一、项目情况

1. 项目名称：2020 年宁陵县电子商务进农村综合示范项目
(农村电子商务培训体系建设及电商规划、营销宣传项目)
2. 承办单位：河南多糖网络科技有限公司
3. 建设内容与要求：根据《宁陵县 2020 年电子商务进农村综合示范项目实施方案》《2020 年宁陵县电子商务进农村综合示范项目第二标段合同书》《宁陵县电子商务进农村电子商务培训体系及电商规划、营销宣传项目实施方案》等文件要求,完成电子商务普及培训人数不少于 3000 人,完成精准培训不低于 1000 人,完成孵化电商专业人才不低于 500 人,完成开设网上店铺数量不低于 200 个;支持对宁陵农特产品及县域电商发展进行推广宣传以及公共品牌包装设计、印刷制作等。
4. 财政资金支持情况：中央财政资金支持 154.50 万元。

二、验收情况

验收小组按照中央财政资金支持的方向和标准,以及示范工作实施方案、项目建设标准和验收办法等规定进行了验收,验收情况如下:

1. 完成电子商务人才普及培训 3631 人，精准培训 1796 人，再次巩固培训 305 人；培训孵化创业就业学员 517 人，培训学员开设网络店铺 240 个；制作完成培训视频 23 条。
2. 完成宁陵农特产品及县域电商发展宣传推广，制作宣传视频 1 条，注册各类宣传账号 36 个，开通淘宝代理店铺和公众号各 1 个，累计发布宁陵县电商及相关信息 200 余次；完成绍兴保税区专题宣传、木牛流马智慧仓库合作宣传、洋浦跨境电商综合试验区合作宣传等线下广告投放 3 次；完成公共品牌“宁陵有礼”包装设计 1 款，印刷包装箱 23610 个。
3. 完成平板电脑、摄像无人机、直播摄像器材、监听耳机、直播手机等直播电商培训相关设备以及公共品牌包装纸箱的采购，设备、物料的数量、型号符合相关要求。
4. 资金使用情况：该标段合同金额 154.50 万元，截至验收日，项目承办单位已收到中央财政资金拨款 127.86 万元，项目实际发生 1551263.00 元。资金使用符合电子商务进农村综合示范中央财政资金支持方向和标准，合同、票据完整。

问题与建议：

1. 持续做好创业就业学员的跟踪指导帮扶以及宣传账号的管理运营工作，进一步提升开设的网络店铺经营成果及

宁陵县域电商宣传成效。

三、验收结论

该标段合同内容基本完成，本阶段性验收合格。

验收单位：

2022年3月10日



项目承办单位：

2022年3月10日



宁陵县电子商务服务中心：

2022年3月11日

