2021年度宁陵县重大政策和重点项目绩效评价执行结果

为加强财政资金绩效管理，提高资金使用效益，根据《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《宁陵县财政局关于印发<宁陵县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法>等6个办法的通知》（宁财绩〔2021〕1号）等文件精神，宁陵县财政局组成绩效评价联合检查组，于2022年3月1日-3月4日对2021年度宁陵县重点项目资金开展了绩效评价。选取涉及民生、社会关注度较高的5个2021年度县级项目，涉及总金额3574.588万元。现将有关情况报告如下：
一、项目基本情况
2021年度共选取涉及民生、社会关注度较高的5个2021年县级项目，涉及总金额3574.588万元，其中：基础设施类项目2个（2021年农村饮水安全提升工程建设项目和宁陵县2020年通村公路及石桥镇冷链物流园区场地硬化建设项目），涉及资金978.9万元；社会保险类2个（2021年度宁陵县教育体育局民师养老县配套资金项目和2021年度城乡居民医保县级补助资金项目），涉及资2231.28万元；社会治安类1个（宁陵县公安局2021年度视频监控光纤租赁及维护费项目），涉及资364.408万元。

二、项目资金使用管理情况
（一）项目资金使用情况。
5个重点项目共涉农资金3574.588万元。截止绩效评价日，项目资金已使用3574.588万元，主要用于农村道路建设、农村安全饮水提升工程、民师养老、城乡居民医保、公安视频监控项目。

（二）项目资金管理情况。
为加强财政资金管理，结合我县实际，县政府及时修订了《财政资金管理办法》，规范资金流程和报账方式,对纳入统筹整合的各级财政资金全部实行国库集中支付和财政报账制。一是规范财政资金使用范围。严格按照财政专项资金的批复用途，安排使用项目资金，不得超范围使用资金。二是规范资金使用方式。建设类项目资金实行国库集中支付，补助类资金一卡到人。经评价组查阅各项目资金收支会计凭证，资金的拨付审批程序和手续完整。符合项目合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）绩效完成情况。
财政评价组对项目单位抽查的项目情况评价，2021年5个县级重点项目单位基本上完成项目实施绩效目标。各项目的绩效情况如下：

（1）2021年农村饮水安全提升工程建设项目，该项目投入资金356.2万元，通过项目实施，主要改造供水厂、站8处，更换潜水泵4台，压力罐5台，购置安装水质化验设备10台，消毒设备2台，解决供水人口149534人（其中贫困人口15298人）的饮水不安全问题，增强群众的幸福感和获得感。

（2）宁陵县2021年通村公路及石桥镇冷链物流园区场地硬化建设项目。该项目总投资622.7万元，通村公路包括阳驿乡袁庄道路、乔楼乡秦庙至王大庄道路等六个建设项目。共新建15厘米厚C30水泥混凝土道路21400平方米；石桥镇冷链物流园区场地硬化包括三条道路，共新建18厘米厚C30水泥混凝土道路1080平方米，24厘米厚C40水泥混凝土道路10235平方米，及水泥稳定级配碎石、水泥稳定土等各类基层和路基土方工程。改善了周边交通运输条件，解决了群众出行难问题，促进了当地的经济发展。项目验收合格，群众满意度达到90%以上。

（3）2021年度宁陵县教育体育局民师养老县配套资金项目。该项目投入涉农整合资金250万元，为全县符合条件的民办教师缴纳养老保险，保障了民办教师的福利待遇。
（4）宁陵县公安局2021年度视频监控光纤租赁及维护费项目，该项目投入资金364.408万元，年度内保障“县、乡、村”三级视频监控网络正常运转，保障正常运转的设备有：前端监控摄像头1584个，车辆微卡口172个，人像卡口176个，rfid读写器600个，保障设备光纤网络正常运转，更好的保护好人民群众的财产安全以及出现纠纷或有分歧事件时提供一个良好的视频举证还原现场，为大家创造一个安全的环境，提高了群众的安全感。
（5）2021年度城乡居民医保县级补助资金项目，该项目投入资金1981.28万元。完善了覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，加强药品和医疗服务价格管理，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
三、资金监管情况
一是加强检查。按照财政资金监督管理的要求，县财政局定期或不定期对资金管理使用情况进行督导检查，采取抽查项目、查阅资料、实地查看等方式，发现问题及时整改；二是强化监督。实行审计监督，审计部门每年组织专门力量，全面审计一次，对项目实施全过程的监督。按照部门职责分工，财政、审计等部门将重点项目财政资金作为监管重点，全程落实财政资金管理和监督责任，建立“花钱必问效，无效必追责”的监督机制，确保了财政资金安全规范高效使用。
四、绩效评价工作情况
本次绩效评价分为三个阶段：

（一）绩效评价准备阶段

1.成立评价工作组。预算绩效管理股负责成立绩效评价工作组，由预算绩效管理股和归口业务股室等相关人员组成。

2.制定绩效评价工作方案。绩效评价工作方案由评价工作组负责制定，内容包括：评价工作的计划安排、拟采用的绩效评价指标和评价标准、拟采用的评价方法、评价依据。绩效评价工作方案由预算绩效管理股审定。

3.下达绩效评价通知。实施评价前，评价工作组向被评价的部门或单位下达评价通知，通知内容主要包括：评价目的、内容任务、依据、评价实施机构、评价时间和要求等。

4.明确评价具体内容。评价工作组与被评价部门或单位就绩效评价流程、绩效评价目标、绩效评价指标、评价标准和评价方法等具体内容进行充分沟通，取得一致意见。

（二）绩效评价实施阶段

1.收集、审核资料。评价工作组要在全面收集资料的基础上根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

2.现场勘查。根据评价对象的特点和项目实施单位提供的数据资料，评价工作组可采取现场勘察、询问检查的方式进行实地考察验证。

3.综合评价。评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结论。

4.交换意见。评价工作组就绩效评价工作开展情况评价结论与被评价部门或单位交换意见。

（三）撰写和提交评价报告阶段

1.撰写报告。评价工作组按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。

2.提交报告。评价工作组在规定的时间内拟出绩效评价报告（草案），经预算绩效管理工作领导小组审定后，形成正式绩效评价报告。

3.及时总结。评价工作组及时对绩效评价工作进行总结，将工作背景、时间地点、基本情况、遇到的问题及工作建议等形成书面材料。

4.建立档案。评价工作结束后，预算绩效管理股应统一妥善保管评价工作组提交的工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案。

五、绩效评价结果和运用

从重点项目资金的绩效评价结果看，2021年度各重点项目整体绩效不错，主要表现在以下几个方面：
（一）通过实施农村安全饮水巩固提升项目，增加新打机井及安装消毒设备等，解决了群众饮水不安全问题。

（二）农村基础设施得到了极大的改善，给周边群众提供了便利的出行环境。

（三）为全县符合条件的民办教师缴纳养老保险，保障了民办教师的福利待遇。

（四）年度内保障“县、乡、村”三级视频监控网络正常运转，更好的保护好人民群众的财产安全以及出现纠纷或有分歧事件时提供一个良好的视频举证还原现场，为大家创造一个安全的环境，提高了群众的安全感。
六、建议
（一）业务主管部门、各乡（镇）要切实加强预算绩效宣传和评价工作力度，培养全员绩效管理意识，人人参与绩效管理工作，真正做到“谁支出、谁评价，有支出、必问效”。提升业务股室和行政股室的配合效率，采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式，让预算单位领导和工作人员深入了解绩效管理政策，更好的开展绩效管理工作。

（二）继续完善绩效评价结果公开机制，尤其是一些社会关注高、影响力大的民生项目和重点项目支出的预算绩效评价情况，按照规定的程序和方式向社会公开，回应社会关切，接受社会监督。

                                   宁陵县财政局
